



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE

DETERMINAZIONE N. 1243 del 07/05/2021

**OGGETTO: LAVORI DI ;REALIZZAZIONE AREE DI SGAMBATURA
CANI; (CIG 8452505BC6 - CUP C63J20000120004) -
APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO DI
APPALTO**

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE**

Premesso che:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2019 approva il "Documento Unico di Programmazione del triennio 2020 / 2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 20/12/2019 approva il "Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020 / 2024";
- la delibera di Giunta Comunale n. 529 del 24/12/2019 approva il "Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2020 / 2022";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 08.07.2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione aree di sgambatura cani, per un importo complessivo di € 200'134.11, di cui € 149'540.00 per lavori in appalto;
- con propria determinazione n. 2293 del 29/9/2020 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori suddetti, mediante affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con invito esteso ad almeno cinque imprese, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, e per i motivi indicati nella sopra citata determinazione;
- con Racc. contr. /R6 n. 500, in data 29/10/2020, è stato stipulato il contratto tra CLAFF AMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA località Galeata (FC) e Comune di Forlì;
- con la sopra citata determinazione si è proceduto ad adeguare il quadro economico dell'opera come segue, distribuendo il ribasso offerto nella voce "somme a disposizione per lavori, forniture e servizi esclusi dall'appalto", determinando il seguente quadro economico:

voce	descrizione	importo	oltre IVA		subimpegno importo	POS.RAG
			%	importo		
	<i>Lavori principali:</i>					
A1	1. a corpo					
	2. a misura e in economia	85.251,60				
	3. in economia					
	4. oneri per la sicurezza	290,00				
Sommano A1		85.541,60	22	18.819,15	104.360,75	*
	<i>Somme a disposizione per:</i>					
B1	lavori esclusi dall'appalto	73.465,29		16.162,36	89.627,65	
B2	rilievi accertamenti indagini					
B3	allacciamenti ai pubblici servizi					
B4	imprevisti	3124,91				
B5	acquisizione/asservimento immobili e spese connesse					
B6	accantonamenti di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), D.Lgs.50/16					
B7A	spese tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/16)	2.990,80		0,00		*
B7B	spese tecniche					
B8	spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e validazione					
B9	spese per commissioni giudicatrici; AVCP	30				
B10	spese per pubblicità e per opere artistiche					
B11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, statico e altri collaudi specialistici					
B12	fondo residuo per ribasso di gara					
IVA	su voci A	18.819,15				*
	su voci B	16.162,36				*
Sommano (voci B ed IVA)	114.592,51					
TOTALE PROGETTO (voci A, B ed IVA)	200.134,11					

- l'esecuzione dei lavori, la cui consegna all'impresa appaltatrice è avvenuta in data 25/01/2021, è tuttora in corso e quindi il contratto è in corso di validità;

Visto che il direttore dei lavori, Dr. Carmelo Pellerone, ha proposto al responsabile del procedimento, Dott. Gian Luca Laghi, di apportare modifica al contratto di appalto, esponendo la situazione di fatto e le ragioni in apposita relazione e in perizia di variante composta dai seguenti elaborati:

Computo metrico estimativo di variante;
 Quadro comparativo riepilogativo di variante;
 Relazione tecnico illustrativa

Atteso che sulla base di tale documentazione risultano intervenute le seguenti circostanze che portano alla necessità di modifica del contratto di appalto:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, determinatesi a seguito di esigenze sopravvenute durante l'esecuzione dei lavori da parte di molteplici cittadini residenti nei pressi dell'area in oggetto, che hanno manifestato

veementemente la loro disapprovazione, in quanto veniva ridotta l'area verde disponibile al gioco per i loro bambini e inoltre si era resa disponibile un'altra area verde con maggiori attitudini rispetto a quella precedentemente individuata con il quartiere Romiti, tra cui anche un più vicino allaccio idrico per l'installazione della fontanella;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

3) la modifica comporta un aumento di prezzo non eccedente il 15% del valore iniziale del contratto.

Considerato che trattasi di varianti in corso d'opera all'oggetto del contratto, causate dalle suddette circostanze impreviste e imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e il cui aumento di prezzo, pari a complessivi netti € **4.017,82**, non eccede il 15% del valore del contratto iniziale e pertanto possono rientrare nel caso di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che, quindi, non è richiesta per le suddette varianti al contratto una nuova procedura di appalto;

Visto che l'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 demanda alla competenza del responsabile del procedimento l'autorizzazione delle modifiche e varianti dei contratti di appalto, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;

Dato atto che il responsabile del procedimento con proprio atto in data 12/04/2021, accertando le ragioni di fatto e di diritto, compresa la non imputabilità alla stazione appaltante e la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, ha autorizzato la suddetta variante in corso d'opera

Accertato che la maggiore spesa complessiva di € 4.901,74, comprensiva di relativa I.V.A. al 22%, può trovare copertura nell'ambito delle somme a disposizione (voci B1) del quadro economico dell'opera già finanziato;

Ritenuta la propria competenza all'approvazione della modifica contrattuale, ai sensi degli artt. 4, comma 6, lett. c), e 8, comma 4, del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III) che confermano la competenza dirigenziale all'approvazione delle varianti, contenute entro l'ammontare dell'originario finanziamento e non implicanti utilizzo delle voci "imprevisti" o "fondo residuo per ribasso di gara", salva preventiva autorizzazione della Giunta Comunale;

Ritenuta la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni e dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla modifica del contratto, sulla base dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la suddetta modifica di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni dalla sua approvazione deve essere comunicata all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite la competente sezione della Regione Emilia-Romagna, nonché, trattandosi di modifica rientrante nel caso di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;

Viste le linee guida ANAC sul Responsabile del Procedimento (n. 3), approvate con deliberazione del Consiglio n. 1096 in data 26.10.2016;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 5.2.2021 con cui si è attribuito al sottoscritto Dirigente l'incarico di direzione del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica al contratto di appalto stipulato con l'impresa CLAFF AMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA località Galeata (FC) Racc. contr. /R6 n. 500, in data 29/10/2020, relativo ai lavori di Realizzazione aree di sgambatura cani, rientrante nel caso di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, comportante un maggiore importo contrattuale di € 4.017,82 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza;
- 2) di dare atto che la maggiore spesa complessiva di € 4.901,74 trova copertura nell'ambito del quadro economico dell'opera, già finanziato, che, pertanto viene così ridefinito:

voce	descrizione	importo	oltre IVA		sub impegno importo
			%	importo	
A1	Lavori principali:				
	1. a corpo	0,00			
	2. a misura	85.251,00	22	18.755,22	104.006,22
	3. in economia	0,00	*	*	*
	4. oneri per la sicurezza	290,00	22	63,80	353,80
	5. perizia di variante	4017,82	22	883,92	4.901,74
Sommario A1		89.558,82	22	19.702,94	109.261,76
	<i>Somme a disposizione per:</i>				
B1	lavori esclusi dall'appalto	69.448,07	22	15.278,57	84.726,64
B2	rilevi accertamenti indagini	0,00		0,00	0,00
B3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00		0,00	0,00
B4	imprevisti	3.124,91		0,00	3.124,91
B5	acquisizione/asserviment o immobili e spese connesse	0,00		0,00	0,00
B6	accantonamenti di cui all'art. 106, c.1, lett. a), d.lgs. 50/16	0,00		0,00	0,00
B7A	Spese tecniche (art. 113 d.lgs. 50/16)	2.990,80		0,00	2.990,80
B7B	spese tecniche	0,00	22	0,00	0,00
B8	spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e validazione	0,00		0,00	0,00
B9	spese per commissioni giudicatrici	30,00		0,00	30,00
B10	spese per pubblicità e per opere artistiche	0,00		0,00	0,00
B11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, statico e altri collaudi specialistici	0,00		0,00	0,00
B12	fondo residuo per ribasso di gara	0,00		0,00	0,00
IVA	su voci A	19.702,94			
	su voci B	15.278,57			
sommario (voci B ed IVA)		110.575,29			
TOTALE PROGETT O (voci A, B ed IVA)		200.134,11			

- 3) di accordare all'impresa appaltatrice, in dipendenza dei lavori aggiuntivi di cui sopra e dei connessi oneri organizzativi, un termine suppletivo di giorni 10 sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
- 4) di disporre che si provveda a formalizzare con l'impresa appaltatrice il contratto relativo alla modifica in oggetto in forma di lettera - contratto da inserirsi nella Raccolta dei contratti dell'Area;
- 5) di esonerare l'impresa appaltatrice dall'estensione della cauzione definitiva, trattandosi di corrispettivo da pagare in unica rata a saldo, in base all'art. 6 del Codice III, tenuto altresì in considerazione della modesta entità dell'importo della variante e della quota parte del corrispettivo che rimane da liquidare anche per lavori già effettuati;
- 6) di dare atto che, trattandosi di provvedimento di approvazione di variante, la presente determinazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Forlì, in attuazione di quanto previsto nell'allegato A al vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Forlì;
- 7) di dare atto che, stante la tipologia di modifica a contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la stessa entro 30 giorni dalla sua approvazione sarà comunicata a cura del responsabile del procedimento all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite la competente sezione della Regione Emilia-Romagna, nonché, trattandosi di modifica rientrante nel caso di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio
Cristian Ferrarini
documento sottoscritto digitalmente