



Esproprio per la realizzazione di parcheggio in via Bidente a completamento dell'area sportiva e ricreativa Ronco

A che punto è la procedura espropriativa

Fase della procedura	Azioni e provvedimenti
Apposizione del vincolo espropriativo	✓ Approvazione della variante generale al PRG approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 6819/28 del 28/01/2003
Dichiarazione di pubblica utilità	✓ Deposito degli atti relativi al progetto definitivo dal 2 marzo al 22 marzo 2005 . In corso esame delle osservazioni Avviso di deposito
	✓ Approvazione del progetto definitivo. Delibera n. 549 del 6/12/2005
	✓ Deposito della delibera di approvazione progetto definitivo. Comunicazione del deposito ai proprietari delle aree da espropriare con invito a fornire elementi utili
Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio	✓ Notificato l'elenco dei beni da espropriare e delle somme offerte ai proprietari, che possono presentare osservazioni.
	Eventuale richiesta di precisazioni rivolta ai proprietari.
	✓ Valutazione delle osservazioni e determinazione dell'indennità provvisoria.
	✓ L'Ufficio per le espropriazioni notifica la determinazione dell'indennità al proprietario. Il proprietario può comunicare che condivide l'indennità
Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria	Provvimento che dispone il pagamento delle indennità accettate.
	Provvimento che dispone il deposito delle indennità non accettate nella Cassa Depositi e Prestiti.
Emanazione ed esecuzione del decreto di esproprio	✓ Emanato il decreto di esproprio. Determinazione n. 1220 del 19/05/2009
	✓ Notifica del decreto di esproprio e dell'avviso di esecuzione
	✓ Esecuzione del decreto di esproprio mediante immissione in possesso Immissione avvenuta il 29 aprile 2010
Determinazione dell'indennità definitiva di esproprio	I proprietari che non hanno accettato l'indennità provvisoria sono invitati a scegliere il procedimento di determinazione dell'indennità definitiva.
	✓ Il proprietario sceglie il procedimento di stima peritale: X i tecnici incaricati sono stati nominati la relazione dei tecnici è notificata e depositata
	Il proprietario non sceglie il procedimento di stima peritale: è richiesta la stima definitiva alla Commissione Provinciale la relazione della Commissione provinciale è notificata e depositata
	✓ Opposizione all'indennità definitiva proposta in Corte d'Appello presentata in data 9 gennaio 2012 dal Comune di Forlì